การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 1  ความสำเร็จของการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนภูมิสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน 	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา
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1.
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      จัดทำ Action Plan การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้         (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม)
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดเตรียมข้อมูลพื้นที่ป่าปีฐาน 2560 
(ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงปลายปี 2559        ถึงต้นปี 2560 และ ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	จัดเตรียมกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล        และขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดทำระบบการรายงานผ่านเว็บไซต์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดทำเอกสารประกอบการประชุม          เชิงปฏิบัติการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าให้แก่หน่วยงานภาคสนาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	รวบรวมและสรุปผลการรายงานจำนวนพื้นที่คงสภาพป่า ในความรับผิดชอบ ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561
(1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 ส.ค.  – 30 ก.ย62


	8
	ส่งรายงานผลการประเมินรอบที่ 2
(1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62) ให้ กพร.อส. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 ก.ย. 62
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2
	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16         และสาขา
หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานตรวจสอบจำนวนพื้นที่คงสภาพป่าในความรับผิดชอบ ปี 2561 ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กำหนด ผ่านระบบการรายงานทางเว็บไซต์ ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับข้อมูลจากส่วนภูมิสารสนเทศ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16        และสาขา กำกับดูแลให้หน่วยงานภาคสนาม รายงานผลการตรวจสอบตามกำหนด (ตามข้อที่ 1 สามารถดูผลการดำเนินงานได้จากระบบการรายงานทางเว็บไซต์) และเร่งรัดให้หน่วยงานภาคสนามรายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ก.ค. 62
	
	
	
	
	
	
	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 62
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